

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

| | 2021-11 | | | | 2021-12 | | | | 2022-1 | | | | 2022-2 | | | | 2022-3 | | | | 2022-4 | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|--------|----|----|----|----|
| | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_MathieuR_Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fabrication d'un boîtier pour (...) | Panneau_Leds_MathieuR_Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diagramme de déploiement | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation/Configuration (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation matérielle et (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de la toolchain (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre l'interconnexion (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test d'un programme en compilation (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relevé des signaux (Horloge (...)) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement des panneaux (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmes de test | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prototypage | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| codage intégration | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diagramme d'activités | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| intégration serveur web | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déploiement/Recette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapport de projet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester les sorties GPIO avec (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |