# LFR-FSW

| | 2021-7 | | | | 2021-8 | | | | 2021-9 | | | | | 2021-10 | | | | 2021-11 | | | | 2021-12 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solar Orbiter LFR | Solar Orbiter LFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LFR-FSW | LFR-FSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| temps des ASM pas bien défini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| petite irrégularité de temps (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| petite irrégularité de temps (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilisez le script periodicity.py (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSS-CP-FS-340 : Design or (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementation Timing LFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestion timecode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| synchronisation F3-F2-F1-F0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adapter tm_lfr_period.py au (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LFR technical specification (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Back to time management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lost some BP packets in BURST (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LFR-FSW - 3.3 | 3.3 83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moyennage des SM erroné (...) | Resolved 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bruit périodique à F1 (...) | Feedback 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matrices de passage par (...) | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faire un test avec les (...) | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comparaison/validation (...) | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test du chargement forcé (...) | Feedback 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un protocole (...) | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise à jour DP R3.3 suite (...) | In Progress 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |