Solar Orbiter LFR

	2021-3				2021-4					2021-5				2021-6				2021-7					2021-8			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
LPP																										
INSTRU																										
Solar Orbiter LFR	Solar Orbiter LFR																									
Taux de remplissage des FIFOs du (...)																										
Documentation système du module (...)																										
PPBI et programmation des FPGA																										
Version de la grlib ft																										
DECIMATION	In Progress 50%																									
Liste de problèmes observés sur (...)																										
Part Stress Analysis	New 0%																									
Réception des harnais de tests (...)																										
signaux tests pour CoreFFT - série (...)																										
Bistream 1.1.85 issues																										
Bistream 1.1.85 snapshots (...)																										
Comportement lorsque l'on ne masque (...)																										
Prévoir un test où l'on vérifie (...)																										
Test LFR boot Vs Temperature Vs (...)	New 0%																									
Requête de modification pour prochaine (...)																										
DECOM LFR																										
Implémenter les HK																										
Output folder option																										
Intégrer les différentes FT (...)																										
LFR-FSW	LFR-FSW																									
temps des ASM pas bien défini																										
petite irrégularité de temps (...)																										
petite irrégularité de temps (...)																										
Utilisez le script periodicity.py (...)																										
SSS-CP-FS-340 : Design or (...)																										

Implementation Timing LFR	
Gestion timecode	
synchronisation F3-F2-F1-F0	
adapter tm_lfr_period.py au (...)	
LFR technical specification (...)	
Back to time management	
Lost some BP packets in BURST (...)	
LFR-FSW - 3.3	LFR-FSW -3.3 83%
Moyennage des SM erroné (...)	Resolved 0%
bruit périodique à F1 (...)	Feedback 0%
Matrices de passage par (...)	In Progress 0%
Faire un test avec les (...)	In Progress 0%
Comparaison/validation (...)	In Progress 0%
Test du chargement forcé (...)	Feedback 0%
Mise en place d'un protocole (...)	In Progress 0%
Mise à jour DP R3.3 suite (...)	In Progress 0%