

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1943	SciQLOP	Task	Closed	Normal	Préparer la requête d'acquisition d'un spectrogramme pour AMDA		16/11/2017 10:57 AM
1942	SciQLOP	Task	Closed	Normal	Définir l'algorithme de colorisation du spectrogramme		16/11/2017 10:56 AM
1879	SciQLOP	User story	Closed	Normal	Analyse de la représentation des spectrogramme		16/11/2017 10:57 AM