

## Solar Orbiter LFR - Task #19

### Sélection du sous-traitant pour les réalisation QM/FM/SM et boitiers

03/12/2013 10:20 AM - paul leroy

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	03/12/2013
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	paul leroy	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.50 hour
<b>revision:</b>			
<b>Description</b>			
Rédiger la demande de devis et la transmettre à:m => STEEL => RESA => MATRA			

#### History

##### #1 - 13/12/2013 12:28 PM - Vincent Leray

Voici les contacts pour l'envoi des propositions:

RESA --> Thierry REBOUL ([thierry.reboul@resa-spatiales.fr](mailto:thierry.reboul@resa-spatiales.fr))

MEL --> Frédéric RENAUT ([frederic.renaut@matra-electronique.fr](mailto:frederic.renaut@matra-electronique.fr))

STEEL --> Bruno PIEROT ([bruno.pierot@steel-electronique.fr](mailto:bruno.pierot@steel-electronique.fr))

##### #2 - 13/12/2013 02:43 PM - Vincent Leray

- File RPW-MEB-LFR-DCL-00009-LPP\_03\_05\_(EEE\_List).xls added

- File RPW-MEB-LFR-xxx-000xx-1-1\_demande\_de\_devis\_QM\_FM-1\_VLY#2.docx added

Une mise à jour de mes commentaires. Principalement ajouté des référence à des docs ESA et des règles liées aux ITARs  
Je joins la DCL applicable, ainsi que mes commentaires de la spécification.

##### #3 - 06/01/2014 10:25 AM - paul leroy

Demande de devis transmise au trois prestataires le 06 janvier 2014.

##### #4 - 06/01/2014 10:27 AM - paul leroy

- Status changed from New to Feedback

##### #5 - 10/02/2015 03:20 PM - paul leroy

- Status changed from Feedback to Closed

Sélection de STEEL après publication PUMA.

#### Files

RPW-MEB-LFR-DCL-00009-LPP_03_05_(EEE_List).xls	1.02 MB	13/12/2013	Vincent Leray
RPW-MEB-LFR-xxx-000xx-1-1_demande_de_devis_QM_FM-1_VLY#2.docx	236 KB	13/12/2013	Vincent Leray