

Helioswarm-SCM - Compte Rendu Réunion #4153

Points hebdomadaires 28/07/2023

28/07/2023 11:17 AM - Olivier Le Contel

Status:	New	Start date:	28/07/2023
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		Spent time:	0.00 hour
Category:			
Personnes présentes:	Claire, Fatima, Jean-Louis, Laurent, Malik, Matthieu, Olivier		
Description			
Projet			
Budget phase B1 arrivé au CNRS DR8, LPC2E ? A vérifier (Guillaume/Matthieu). AGU 2023, pas de participants LPP ou LPC2E. Réunion HelioSwarm possible le samedi précédent l'AGU. Participations éventuelles en visio selon l'horaire à voir avec Sonya.			
Mécanique			
Départ Sylvain en octobre en détachement dans un autre laboratoire de Sorbonne Université. Renouvellement support DT-INSU (0.3 ETP) à préparer par Olivier, Demande d'accord de la DT-INSU d'un passage de Nicolas en tant que Lead mécanique. Discussion à avoir sur la documentation à fournir relative à la mécanique. Contrôle métrologique des pièces réalisées par Plainchault (tube de protection) reçu, une partie des cotes sont hors tolérance. Demande d'explications de Plainchault avant la réalisation du casing prévue en septembre.			
GSE			
Installation de MASCOTE sur le PC LPP par Laurent. Test par Malik: ok lancement en ligne de commande. Claire: un "launcher" sera ajouté en septembre via une mise à jour à faire. Numéro de série de la discopro ? Claire propose que cela soit MASCOTE qui interroge la discopro pour récupérer le numéro de série. Dans le futur si plusieurs discos sont utilisées, il y aura la possibilité de les sélectionner via un menu déroulant. Malik: au sujet de la carte de screening, les valeurs définitives des composants seront envoyées à Guillaume par Fatima à la rentrée. Malik a récupéré un socket pour l'implanter sur le BBM2 pour la rentrée.			
Prochain point hebdomadaire SCM vendredi 1er septembre Prochain point mensuel avec les collègues américains mardi 12 septembre			