

	2023-4				2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
LPP																									
Dev																									
dev wiki, list, etc																									
HPC																									
Mise en place de l'éventuel frontal																									
INFORMATIQUE																									
Perte de données sur redmine																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
led_panel_prof																									
Analyse du cahier des charges																									
Liste du matériel/logiciel																									
Répartition des tâches																									
Helioswarm-SCM																									
Réunion Technique LPP/LPC2E Discussion (...)																									
EGSE Meeting #2																									
Points hebdomadaires 28/07/2023																									
Helioswarm-SCM - BBM																									
BBM																									
Electronics BBM																									
Validate BBM board(s)																									
JUICE-SCM/Ground Segment																									
Documenter le code MMS/SCM avec (...)																									
Formatage des commentaires (...)																									
MàJ du document Ground Segment (...)																									
Adapter le code IDL d'MMS/SCM à (...)																									
Première version calibration python																									
Create Kernel in python																									

Dev
New 0%

led_panel_prof
In Progress 100%
In Progress 100%
New 100%
Helioswarm-SCM

Helioswarm-SCM -BBM 86%
New 86%
New 86%
New 0%

New 55%
In Progress 10%
New 0%
New 0%

Resolved 100%

New 99%

JUICE-

Bessel filter	Resolved 100%
DFB filter	Resolved 100%
Antenna response function	Resolved 100%
Bandpass filter	Resolved 100%
Extract and export cdf file (...)	In Progress 50%
Discover units test python (...)	Resolved 100%
Unit test Bessel filter	Resolved 100%
Unit test DFB	Resolved 100%
Unit test Antenna filter	Resolved 100%
Create unit test for (...)	Resolved 100%
Reorganise the code to have (...)	Resolved 100%
Create the complete Kernel	Resolved 100%
Create the kernel_creation (...)	Resolved 100%
Unit test kernel_creation	Resolved 100%
Full code documentation	Resolved 100%
Create deconvo_vec function (...)	Resolved 100%
Check real/imag parts	Resolved 100%
Shift kernel	Resolved 100%
Hanning window creation	Resolved 100%
Coscub window creation	Resolved 100%
Gaussian window creation	Resolved 100%
Trapezoid window creation	Resolved 100%
Unit test deconvo vec (...)	Resolved 100%
Correct the documentation (...)	Resolved 100%
deconvo_vec convolution part	Resolved 100%
Implement graphical comparison (...)	Resolved 100%
Implement blk_con IDL function	Resolved 100%
Create Calibrate CDF function	 In Progress 100%
Implement the blocks (...)	Resolved 100%
Implement the cdf writing (...)	 Resolved 100%
Implement function that compare (...)	 Resolved 100%
General class to compare waveforms, (...)	 Resolved 100%
Obtain good result in the (...)	 Resolved 100%
Implementation of ConfigHandler (...)	 Resolved 100%

Resolve
Resolve

Juice files first calibration	
JUICE quicklook analysis	
Code Analysis / Investigation / (...)	Resolved 100%
The problem with JUICE results (...)	
Research with laurent about the (...)	Resolved 100%
Make all the variables of input (...)	Resolved 100%
Make the script able to specify (...)	Resolved 100%
register all remaining taks written (...)	Resolved 100%
Debug/resolution of some little (...)	Resolved 100%
Documentation debugging	Resolved 100%
Create script for documentation (...)	Resolved 100%
Documentation complete add and (...)	Resolved 100%
New tries concerning the differences (...)	Resolved 100%
First version of a "time extract" (...)	Resolved 100%
Finish complete time extract method	Resolved 100%
implement system to check the version (...)	Resolved 100%
Create 'file name' used in plot (...)	Resolved 100%
Make the 'file name' in the plot (...)	Resolved 100%
Create a sh script that use time (...)	Resolved 100%
Modify the extract argvs and env (...)	Resolved 100%
Modify the extract_cdf methods (...)	Resolved 100%
Make all the python and sh scripts (...)	Resolved 100%
Create a GUI for selection of a (...)	Resolved 100%
Find the problem of difference (...)	Resolved 100%
Make the GUI able to select what (...)	Resolved 100%
Advances in the comparison between (...)	Resolved 100%
Reorganisation of the python scripts (...)	Resolved 100%
Make the GUI a general tool, replacing (...)	Resolved 100%
Update documentation for time/solo (...)	Resolved 100%
Add a check if we don't find cdfs (...)	Resolved 100%
Find the cdfs with temperature (...)	Resolved 100%
Modify the data extraction method (...)	Resolved 100%
Modify the evaluation part (creation (...)	Resolved 100%
Improvements and bug resolve for (...)	Resolved 100%

Professional training about the (...)	Resolved 100%
Change the code from pyenv environnement (...)	Resolved 100%
Software exploration for documentation (...)	Resolved 100%
Documentation improvements following (...)	Resolved 100%
Documentation update, especially (...)	Resolved 100%
Bug solving for spectrum computation (...)	Resolved 100%
Gathering and analysis of all remaining (...)	Resolved 100%
Discovering of the Ruff linter (...)	Resolved 100%
Creation of a ruff pre commit hook	Resolved 100%
Add documentation handle in pre (...)	Resolved 100%
Discover of pytest and add to pre (...)	Resolved 100%
Add multiple pytests (init, extract, (...)	Resolved 100%
Add a system that allows to handle (...)	Resolved 100%
Research for a method to easily (...)	Resolved 100%
Creation of a visual documentation (...)	In Progress 100%
Make the writing and initialization (...)	Resolved 100%
Create pdf user documentation (Three (...)	Resolved 100%
Test the different SID, gather (...)	Resolved 100%
Update sphinx documentation for (...)	Resolved 100%
Modify the code to be coherent (...)	Resolved 100%
Bug with MMS files now that the (...)	Resolved 100%
Add of some modularisation in parameters	Resolved 100%
Creation of a table documenting (...)	Resolved 100%
Improve and simplify some parameters (...)	Resolved 100%
Clean and simplify the config files	Resolved 100%
Change the way the datetimes are (...)	Resolved 100%
Find how to force the documentation (...)	Resolved 100%
Improve the GUI by adding a embedded (...)	Resolved 100%
Develop a little code that for (...)	Resolved 100%
Generate a directory with quicklooks (...)	Resolved 100%
Resolve the problem concerning (...)	Resolved 100%
Resolve the problem concerning (...)	Resolved 100%
Research to find a standardisation (...)	Resolved 100%
Implement a logging code levels (...)	Resolved 100%

Reshape the write log part, with (...)	Resolved 100%
Search different support data (temperatures, (...)	Resolved 100%
Test the extract of temperatures (...)	Resolved 100%
major change : all the extracted (...)	Resolved 100%
Complete reshape of the method (...)	Resolved 100%
Add the temperature waveform to (...)	Resolved 100%
Create new file prepare_data_for_plot (...)	Resolved 100%
Produce and test the creation of (...)	Resolved 100%
Meeting with Alessandro on the (...)	Resolved 100%
Resolve massive problem of performance (...)	Resolved 100%
Benchmarking of the code execution (...)	Resolved 100%
Annual Report writing	Resolved 100%
LPP_BOARDS	
test	
QLop	QLop
Dump data frequency over time	
Data Download	
QLop - SciQLop-1.0	QLop -SciQLop-1.0 0%
lecture fichiers CDF	New 0%
visualisation de spectrogrammes	New 0%
SciQLOP	SciQLOP
Représentation des données (...)	
Modification de la base (...)	
Représentation des données (...)	
Affichage de la norme (...)	
Affichage de l'hodographe (...)	
Modification de la base (...)	
Affichage d'un vecteur (...)	
Sélection du mode d'affichage (...)	
Représentation des données (...)	
Modification de la base (...)	
Représentation des spectrogrammes	
Modification de la base (...)	
Révision de la conception (...)	

Organisation des données dans (...)
 Respect des unités des (...)
 Respect des unités des (...)
Visualisation d'une graphe (...)
Visualisation d'une zone de (...)
Accès aux valeurs des données (...)
 Accès à la valeur d'une (...)
 Accès à la valeur d'une (...)
 Affichage de la légende (...)
 Déplacement de la légende (...)
 Gestion des données manquantes
Zoom et pan sur un graphe
 Zoom sur l'axe en X d'un (...)
 Zoom sur l'axe en Y d'un (...)
 Zoom rectangle sur l'axe (...)
 Affichage de la plage (...)
 Facteur de Zoom
Marqueur et étiquetage des (...)
 Affichage d'un marqueur (...)
 Affichage d'une (...)
 Étiquetage pour données (...)
 Étiquetage pour données (...)
Actions connexes sur un graphe
 Accès aux données "caveats" (...)
 Accès aux données "catalogue" (...)
Récupération des données (serveurs (...))
 Configuration du serveur (...)
 Affichage des sources (...)
 Lecture du squelette (...)
 Acquisition de données (...)
 Lecture des données
 Récupération des données (...)
 Acquisition de données (...)
Récupération des données (CDAWeb)

Configuration du serveur (...)
Lecture du squelette
Acquisition de données
Récupération des données (import (...))
Lecture du squelette
Acquisition de données
Récupération des données (bouchon (...))
Lecture du squelette
Acquisition de données
Récupération des données (bouchon (...))
Actions sur l'arborescence (...)
Tri de l'arborescence (...)
Tri de l'arborescence (...)
Tri de l'arborescence (...)
Filtrage de l'arborescence (...)
Filtrage de l'arborescence (...)
Interpréteur Python
Interpréteur Python
Chargement de données (...)
Action sur les variables (...)
Application de traitement (...)
Affichage des variables (...)
Visualisation des variables (...)
Gestion d'un catalogue
Création d'un catalogue
Création d'un sous-catalogue
Ajout d'une étiquette (...)
Sélection des catalogues (...)
Suppression des catalogues (...)
Duplication des catalogues
Tri du catalogue par (...)
Tri du catalogue par (...)
Tri du catalogue par (...)
Filtrage du catalogue (...)

Filtrage du catalogue (...)
Filtrage du catalogue par (...)
Affichage d'une étiquette (...)
Consultation des missions (...)
Consultation des instruments (...)
Consultation de l'historique (...)

Gestion d'une session

Enregistrement de la (...)
Enregistrement de l'état (...)
Enregistrement de la (...)
Chargement de la liste (...)
Chargement de l'état (...)
Chargement de la disposition (...)
Ouverture d'un graphe (...)

Export de données

Export d'un graphe sous (...)
Export de tous les graphes (...)
Export d'un catalogue
Export de données de (...)

Paramétrage temporel

Edition par drag-and-drop (...)
Edition à partir des (...)

Remontée d'informations utilisateur

Consultation de la barre (...)
Gestion des téléchargements (...)

Initialisation du projet

Visualisation d'une graphe (...)
Organisation de l'ordre (...)
Création d'une zone de (...)
Suppression d'un graphe (...)

Visualisation d'une variable (...)

Ajout d'une variable (...)
Ajout d'une variable (...)

Visualisation d'une graphe (...)

Création d'une zone de (...)
Visualisation d'une variable (...)
Ajout d'une variable (...)
Ajout d'une variable (...)
Gestion des variables (inspecteur (...))
Visualisation d'une variable (...)
Création d'une zone de (...)
Ajout d'une variable (...)
Gestion de l'échec d'une acquisition
Mettre en place un timeout (...)
Lancer l'annulation de (...)
Analyse des catalogues
Améliorations sur le widget (...)
Drag And drop de catalogue (...)
Méthodes avancées des catalogues
Diff de catalogue
Implémentation du Drag and (...)
Drop d'évènements dans (...)
Tri des données pour les spectrogrammes
Améliorations sur l'affichage (...)
Corbeille
Ajout d'un Evènement
Suppression d'un Evènement
Suppression de tous les (...)
Restauration d'un Evènement
Afficher le nombre d'Evènement (...)
Actions « Empty Trash (...)
Catalogues statiques
SearchBox modifie le (...)
Affichage des catalogues
Ajout de la roue et de (...)
L'affichage utilise les (...)
Affichage des catalogues (...)
Suppression des catalogues (...)

Le déplacement d'un évènement (...)
Import/Export DB
Ajouter un DB via un (...)
Exporter un DB via menu (...)
Operations sur les catalogues
Création de catalogue (...)
Création de catalogue (...)
Divers
Changement version sciqlop
Ajout/suppression du (...)
SearchBox
Widget malin et ergonomique
Filtre les évènements
Catalogues dynamiques
Ajouter un Catalogue (...)
Suppression d'un Evènement
SearchBox modifie le (...)
Retours sur le drag&drop
Augmentation des marges (...)
Feature "Same As" for data (...)
Horizontal Zoom
Improve filter performance (...)
code must be documented
code comments
No way to add a colorbar into (...)
Readme in QLOp source code
QCdf should standardize extracted (...)
Add expand/collapse all on (...)
Add category choice for filter (...)
Data tree filter real time (...)
View catalog timelines
allow possible connection (...)
Gestion de modes d'utilisateur
Mécanisme d'undo/redo

<p>Cross compilation windows (...)</p> <p>Remaining action</p> <ul style="list-style-type: none"> Multiplicité d'affichage (...) Ouverture d'un onglet (...) Action d'ajout suppression (...) <ul style="list-style-type: none"> Création d'un onglet (...) Suppression d'un (...) Ajout des controles de (...) Généralisation Icov sous (...) Affichage des métadonnées (...) Stratégie de redéfinition (...) Robustesse visualization Regarder Icov sous windows <p>Génération de setup Windows (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mock sous linux <p>Taches provenant du sprint (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sciqlop sur MAC Mock rampe Widget de configuration (...) Widget de connexion a (...) <p>Configuration du serveur AMDA</p> <p>Intégrer le nouveau format (...)</p> <p>Acquisition de données -complement (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifier le paramétrage (...) Affiner les étapes de (...) <p>Acquisition de données</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifier un trou de (...) Indiquer pour une variable (...) <p>Gestion des variables (inspecteur (...))</p> <ul style="list-style-type: none"> Affichage des traitements (...) Traitement des produits (...) <p>Gestion du style d'un graphe</p> <ul style="list-style-type: none"> Modification de la couleur (...) Modification de l'épaisseur (...) 	<p style="text-align: center;">In Progress 75%</p>
--	---

Design et implementation curseurs/zone (...)	New 0%
test import/export VOTable	New 0%
feedback/debug spectro	New 0%
Drop de produits dans la visu	
Amélioration du drop sur un (...)	
Affichage d'une variable en (...)	
design GUI catalog	New 0%
implémentation du backend (...)	New 0%
debug/feedback backend (...)	New 0%
implémentation du GUI catalog	New 0%
debug/feedback curseurs zones (...)	New 0%
design + implementation sélection (...)	New 0%
layout dynamique des plots	New 0%
Settings plot par défaut + (...)	New 0%
Affichage d'un spectrogramme	
Zoom sur l'axe Y d'un (...)	
terminating with uncaught (...)	
feedback debug GUI catalog	New 0%
Mauvaise représentation Y (...)	
Mise en place de tests aléatoires (...)	
Ajouter l'opération d'annulation	
Drag And drop Catalogue	
Suppression d'évènement	
Affichage d'un catalogue (...)	
SciQLOP - v1.0	
Various code cleaning	New
Remove variable (...)	New 0%
Python Variables/product (...)	New
Re-enable data cache	New
Catalogue import and (...)	New