

DECOM LFR - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
339	Feature	In Progress	Normal	Implémenter les HK	bruno katra	25/04/2017 06:12 PM
954	Feature	Closed	Normal	Paramètres FBINS dans PAR_DUMP	bruno katra	02/03/2017 11:08 AM
628	Feature	New	Low	Output folder option	bruno katra	15/02/2016 11:18 PM
442	Feature	Closed	Urgent	Implémentation R3	bruno katra	25/06/2015 03:53 PM
109	Feature	Closed	Immediate	**R2** Ajout de la gestion des paquets ASM et BP	bruno katra	16/06/2015 11:49 AM
110	Feature	Closed	Normal	Vérifier conformité avec ICD 2.2 + 3.0	bruno katra	01/06/2015 04:12 PM
252	Feature	Closed	Normal	Mise en place scripts Python pour automatiser calibration	bruno katra	20/02/2015 11:09 AM
290	Feature	Closed	Normal	Ajouter decommutation des CWF SBM2 et BURST	bruno katra	02/12/2014 04:01 PM
130	Feature	Closed	Normal	Normalisation des extensions des noms de fichiers selon recommandations Chust	bruno katra	02/12/2014 12:23 PM
128	Feature	Closed	Normal	Ajout de la mention "time of first sample" au champ Acquisition Time du fichier de sortie.	bruno katra	14/10/2014 04:18 PM
178	Feature	Closed	Urgent	Ajouter decommutation des CWF F3 pour vérifier SSS-CP-EQS-526	bruno katra	24/06/2014 03:59 PM
43	Feature	Closed	Normal	Mise en conformité DECOM avec ICD 2.0	bruno katra	14/03/2014 05:26 PM
11	Feature	Closed	Normal	Formatage des données des fichiers de sortie.	bruno katra	22/11/2013 05:22 PM