

INSTRU - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4115	Task	In Progress	Normal	Mise à jour DP R3.3 suite à émission des RIDS par le CNES	bruno katra	08/08/2023 03:00 PM
3991	Task	In Progress	Normal	Mise en place d'un protocole de test pour la validation de la correction du bug sur le moyennage des SM à F0 et F1	bruno katra	14/12/2022 12:54 PM
3897	Task	In Progress	Low	Faire un test avec les matrices de chgt de repère/calibration mises à 1 et 0 pour reproduire le comportement du FSW <=3.2.0.24	bruno katra	06/10/2022 11:13 AM
958	Bug	New	Normal	Intégrer les différentes FT T° selon modèle carte	bruno katra	06/03/2017 10:17 AM
873	Task	New	Normal	Prévoir un test où l'on vérifie la superposition des masques RW + FBINS	bruno katra	30/12/2016 04:35 PM
628	Feature	New	Low	Output folder option	bruno katra	15/02/2016 11:18 PM
486	Support	Feedback	Urgent	SSS-CP-FS-340 : Design or Test	bruno katra	02/10/2015 07:42 AM
339	Feature	In Progress	Normal	Implémenter les HK	bruno katra	25/04/2017 06:12 PM