

## led\_panel\_prof

|  | 2024-1   |   |   |   |   | 2024-2 |   |   |   |    | 2024-3 |    |    |    |    | 2024-4 |    |    |    |    | 2024-5 |    |    |    |    | 2024-6 |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|
|  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16     | 17 | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25 | 26     |  |  |  |  |
| <b>LPP</b><br><b>INSTRU</b><br><b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b><br><b>led_panel_prof</b><br><b>Analyse du cahier des charges</b><br><b>Liste du matériel/logiciel</b><br><b>Répartition des tâches</b> | <b>led_panel_prof</b><br><b>In Progress 100%</b><br><b>In Progress 100%</b><br><b>New 100%</b> |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |  |  |  |  |