

led_panel_prof

| | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | | 2024-8 | | | | | 2024-9 | | | | 2024-10 | | | | | 2024-11 | | | |
|--|--|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| LPP INSTRU BTS SNIR Eiffel Dijon led_panel_prof Analyse du cahier des charges Liste du matériel/logiciel Répartition des tâches | led_panel_prof In Progress 100% In Progress 100% New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |