

led_panel_prof

| | 2023-9 | | | | 2023-10 | | | | 2023-11 | | | | 2023-12 | | | | 2024-1 | | | | 2024-2 | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|---|--|--|--|
| | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| LPP INSTRU BTS SNIR Eiffel Dijon led_panel_prof Analyse du cahier des charges Liste du matériel/logiciel Répartition des tâches | led_panel_prof In Progress 100% In Progress 100% New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |