

## LFR-FSW - Issues

| #    | Tracker | Status      | Priority | Subject  | Assignee    | Updated             |
|------|---------|-------------|----------|--|-------------|---------------------|
| 4115 | Task    | In Progress | Normal   | Mise à jour DP R3.3 suite à émission des RIDS par le CNES  | bruno katra | 08/08/2023 03:00 PM |
| 3991 | Task    | In Progress | Normal   | Mise en place d'un protocole de test pour la validation de la correction du bug sur le moyennage des SM à F0 et F1             | bruno katra | 14/12/2022 12:54 PM |
| 3897 | Task    | In Progress | Low      | Faire un test avec les matrices de chgt de repère/calibration mises à 1 et 0 pour reproduire le comportement du FSW <=3.2.0.24 | bruno katra | 06/10/2022 11:13 AM |
| 486  | Support | Feedback    | Urgent   | SSS-CP-FS-340 : Design or Test   | bruno katra | 02/10/2015 07:42 AM |