

Panneau_Leds_Antoine_MathieuF

| | 2021-12 | | | | 2022-1 | | | | 2022-2 | | | | 2022-3 | | | | 2022-4 | | | | 2022-5 | | | |
|--|--------------------------------------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Antoine_MathieuF | Panneau_Leds_Antoine_MathieuF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Définir les tâches | Resolved 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer/Configurer Raspbian (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JE DEMANDE AUX DEVELOPPEURS (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commencer les programmes dans (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| compte-rendu DUB | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation Compte-Rendu Fini (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Associer les deux programme (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |