

## Panneau\_Leds\_Antoine\_MathieuF

|                                              | 2024-9                               |    |    |    | 2024-10 |    |    |    | 2024-11 |    |    |    | 2024-12 |    |    |    | 2025-1 |   |   |   |   | 2025-2 |   |   |   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|
|                                              | 36                                   | 37 | 38 | 39 | 40      | 41 | 42 | 43 | 44      | 45 | 46 | 47 | 48      | 49 | 50 | 51 | 52     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 |
| <b>LPP</b>                                   |                                      |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| <b>INSTRU</b>                                |                                      |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>                 |                                      |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| <b>Panneau_Leds_Antoine_MathieuF</b>         | <b>Panneau_Leds_Antoine_MathieuF</b> |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100%                        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Définir les tâches                           | Resolved 0%                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Installer/Configurer Raspbian (...)          | Resolved 100%                        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| <b>JE DEMANDE AUX DEVELOPPEURS (...)</b>     |                                      |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Commencer les programmes dans (...)          | Resolved 100%                        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| compte-rendu DUB                             | Resolved 100%                        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Réalisation Compte-Rendu Fini (...)          | Resolved 100%                        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |
| Associer les deux programme (...)            |                                      |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |