

Panneau_Leds_Artur_Maxime - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3636	Task	New	Normal	Appropriation du cahier des charges		02/02/2021 02:52 PM
3654	Task	New	Normal	Codage et Intégration		02/02/2021 03:20 PM
3642	Task	New	Normal	Conception materiel		02/02/2021 02:59 PM
3649	Task	New	Normal	Fonctionnement des panneaux		02/02/2021 03:26 PM
3645	Task	New	Normal	Installation de la toolchain		03/02/2021 10:23 AM
3655	Task	New	Normal	Intégration du serveur Web		02/02/2021 03:22 PM
3641	Task	New	Normal	Présentation des connecteurs		02/02/2021 02:58 PM
3638	Task	New	Normal	Principe de fonctionnement		02/02/2021 02:53 PM
3652	Task	New	Normal	Programme de test		02/02/2021 03:19 PM
3650	Task	New	Normal	Programme de test		02/02/2021 03:16 PM
3651	Task	New	Normal	Prototypage		02/02/2021 03:18 PM
3656	Task	New	Normal	Rapport de Projet		02/02/2021 03:24 PM
3644	Task	New	Normal	Réalisation materielle et test de connexion		02/02/2021 03:00 PM
3648	Task	New	Normal	Relever des signaux		02/02/2021 02:48 PM
3637	Task	New	Normal	Répartition des taches		02/02/2021 02:53 PM
3639	Task	New	Normal	Systeme embarqué et OS		02/02/2021 02:54 PM
3647	Task	New	Normal	Test d'un programme en compilation croisée		02/02/2021 03:07 PM
3704	Task	New	Normal	Test du panneaux		03/02/2021 10:31 AM
3640	Task	New	Normal	Test GPIO en ligne de commande + test avec le voltometre		02/02/2021 02:55 PM