

## Panneau\_Leds\_Artur\_Maxime

|  | 2019-1                           |   |   |   | 2019-2 |   |   |   | 2019-3 |    |    |    | 2019-4 |    |    |    | 2019-5 |    |    |    | 2019-6 |    |    |    |    |
|--|----------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|
|  | 2                                | 3 | 4 | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26 |
| <b>LPP</b>                               |                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| <b>INSTRU</b>                            |                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>             |                                  |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Artur_Maxime</b>         | <b>Panneau_Leds_Artur_Maxime</b> |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Appropriation du cahier des (...)        | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Répartition des taches                   | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Principe de fonctionnement               | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Systeme embarqué et OS                   | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Conception materiel                      | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Réalisation materielle et (...)          | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Test GPIO en ligne de commande (...)     | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Présentation des connecteurs             | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Installation de la toolchain             | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Test d'un programme en compilation (...) | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Relever des signaux                      | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Fonctionnement des panneaux              | New 0%                           |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Test du panneaux                         | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Prototypage                              | New 0%                           |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Codage et Intégration                    | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Intégration du serveur Web               | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| Rapport de Projet                        | New 100%                         |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |