

Panneau_Leds_Artur_Maxime

| | 2020-10 | | | | 2020-11 | | | | 2020-12 | | | | 2021-1 | | | | 2021-2 | | | | 2021-3 | | | |
|--|------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|
| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Artur_Maxime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appropriation du cahier des (...) | ■ Panneau_Leds_Artur_Maxime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Répartition des taches | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principe de fonctionnement | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systeme embarqué et OS | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conception materiel | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation materielle et (...) | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test GPIO en ligne de commande (...) | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Présentation des connecteurs | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de la toolchain | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test d'un programme en compilation (...) | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relever des signaux | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement des panneaux | ■ New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test du panneaux | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototypage | ■ New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage et Intégration | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration du serveur Web | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapport de Projet | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |