

Panneau_Leds_Artur_Maxime

| | 2021-10 | | | | 2021-11 | | | | 2021-12 | | | | 2022-1 | | | | 2022-2 | | | | 2022-3 | | | |
|--|---------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|
| | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Artur_Maxime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appropriation du cahier des (...) | Panneau_Leds_Artur_Maxime New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Répartition des taches | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principe de fonctionnement | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systeme embarqué et OS | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conception materiel | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation materielle et (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test GPIO en ligne de commande (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Présentation des connecteurs | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de la toolchain | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test d'un programme en compilation (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relever des signaux | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement des panneaux | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test du panneaux | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototypage | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage et Intégration | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration du serveur Web | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapport de Projet | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |