

## Panneau\_Leds\_Artur\_Maxime

|  | 2023-5                    |    |    |    | 2023-6 |    |    |    | 2023-7 |    |    |    | 2023-8 |    |    |    | 2023-9 |    |    |    | 2023-10 |    |    |    |    |
|--|---------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|
|  | 18                        | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38      | 39 | 40 | 41 | 42 |
| <b>LPP</b>                               |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>INSTRU</b>                            |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>             |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Artur_Maxime</b>         |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Appropriation du cahier des (...)        | Panneau_Leds_Artur_Maxime |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Répartition des taches                   | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Principe de fonctionnement               | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Systeme embarqué et OS                   | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Conception materiel                      | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Réalisation materielle et (...)          | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test GPIO en ligne de commande (...)     | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Présentation des connecteurs             | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Installation de la toolchain             | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test d'un programme en compilation (...) | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Relever des signaux                      | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Fonctionnement des panneaux              | New 0%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test du panneaux                         | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Prototypage                              | New 0%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Codage et Intégration                    | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Intégration du serveur Web               | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Rapport de Projet                        | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |