

Panneau_Leds_Artur_Maxime

| | 2021-6 | | | | 2021-7 | | | | 2021-8 | | | | 2021-9 | | | | 2021-10 | | | | 2021-11 | | | |
|--|---------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Artur_Maxime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appropriation du cahier des (...) | Panneau_Leds_Artur_Maxime New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Répartition des taches | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principe de fonctionnement | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systeme embarqué et OS | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conception materiel | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation materielle et (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test GPIO en ligne de commande (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Présentation des connecteurs | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de la toolchain | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test d'un programme en compilation (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relever des signaux | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement des panneaux | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test du panneaux | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototypage | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme de test | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage et Intégration | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration du serveur Web | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapport de Projet | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |