

## Panneau\_Leds\_Artur\_Maxime

|  | 2023-7                                |    |    |    | 2023-8 |    |    |    | 2023-9 |    |    |    | 2023-10 |    |    |    | 2023-11 |    |    |    | 2023-12 |    |    |    |    |
|--|---------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|
|  | 27                                    | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35     | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 | 41 | 42 | 43      | 44 | 45 | 46 | 47      | 48 | 49 | 50 | 51 |
| <b>LPP</b>                               |                                       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>INSTRU</b>                            |                                       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>             |                                       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Artur_Maxime</b>         |                                       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Appropriation du cahier des (...)        | Panneau_Leds_Artur_Maxime<br>New 100% |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Répartition des taches                   | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Principe de fonctionnement               | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Systeme embarqué et OS                   | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Conception materiel                      | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Réalisation materielle et (...)          | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test GPIO en ligne de commande (...)     | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Présentation des connecteurs             | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Installation de la toolchain             | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test d'un programme en compilation (...) | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Relever des signaux                      | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Fonctionnement des panneaux              | New 0%                                |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Test du panneaux                         | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Prototypage                              | New 0%                                |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Programme de test                        | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Codage et Intégration                    | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Intégration du serveur Web               | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |
| Rapport de Projet                        | New 100%                              |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |