

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

|   | 2021-10                               |    |    |    | 2021-11 |    |    |    | 2021-12 |    |    |    | 2022-1 |   |   |   | 2022-2 |   |   |   | 2022-3 |   |    |    |
|---|---------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|
|   | 40                                    | 41 | 42 | 43 | 44      | 45 | 46 | 47 | 48      | 49 | 50 | 51 | 52     | 1 | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 |
| <b>LPP</b>                              |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| <b>INSTRU</b>                           |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>            |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>        |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | Panneau_Leds_Clement_Axel<br>New 100% |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Lecture du cahier des charges           | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Distribution des tâches                 | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Installation de Raspbian                | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Sélection du matériel                   | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Branchement de la carte Raspberry       | New 100%                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Installation du service Web             |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Test de la carte avec les (...)         |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |
| Transformation d'une alimentation (...) |                                       |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |