

# Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>LPP</b>																									
<b>INSTRU</b>																									
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																									
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																								
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																								
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																								
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																								
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																								
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									