

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																								
Lecture du cahier des charges	New 100%																								
Distribution des tâches	New 100%																								
Installation de Raspbian	New 100%																								
Sélection du matériel	New 100%																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																								
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									