

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2019-11				2019-12				2020-1					2020-2				2020-3				2020-4				
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Clement_Axel																										
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Lecture du cahier des charges	New 100%																									
Distribution des tâches	New 100%																									
Installation de Raspbian	New 100%																									
Sélection du matériel	New 100%																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																									
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																									
Installation du service Web																										
Test de la carte avec les (...)																										
Transformation d'une alimentation (...)																										