

# Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

|   | 2023-11                          |    |    |    | 2023-12 |    |    |    | 2024-1 |   |   |   | 2024-2 |   |   |   | 2024-3 |    |    |    | 2024-4 |    |    |    |
|---|----------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|   | 45                               | 46 | 47 | 48 | 49      | 50 | 51 | 52 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 |
| <b>LPP</b>                              |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>INSTRU</b>                           |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>            |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>        | <b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b> |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Lecture du cahier des charges           | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Distribution des tâches                 | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Installation de Raspbian                | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Sélection du matériel                   | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Branchement de la carte Raspberry       | <b>New 100%</b>                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Installation du service Web             |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Test de la carte avec les (...)         |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| Transformation d'une alimentation (...) |                                  |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |