

Panneau_Leds_Clement_Axel

| | 2020-12 | | | | 2021-1 | | | | 2021-2 | | | | 2021-3 | | | | 2021-4 | | | | 2021-5 | | | |
|---|-----------------------------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Clement_Axel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | ■ Panneau_Leds_Clement_Axel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lecture du cahier des charges | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribution des tâches | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de Raspbian | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sélection du matériel | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branchement de la carte Raspberry | ■ New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation du service Web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test de la carte avec les (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transformation d'une alimentation (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |