

# Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

|                                         | 2023-12                   |    |    |    | 2024-1 |   |   |   |   | 2024-2 |   |   |   |    | 2024-3 |    |    |    | 2024-4 |    |    |    | 2024-5 |    |    |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----|----|----|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|--|
|                                         | 49                        | 50 | 51 | 52 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15     | 16 | 17 | 18 | 19     | 20 | 21 |  |
| <b>LPP</b>                              |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>INSTRU</b>                           |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>            |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>        |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | Panneau_Leds_Clement_Axel |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Lecture du cahier des charges           | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Distribution des tâches                 | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Installation de Raspbian                | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Sélection du matériel                   | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Branchement de la carte Raspberry       | New 100%                  |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Installation du service Web             |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Test de la carte avec les (...)         |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |
| Transformation d'une alimentation (...) |                           |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |  |