

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				2021-7				2021-8							
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																											
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																											
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																											
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																											
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																											
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												