

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2023-3				2023-4				2023-5				2023-6				2023-7				2023-8			
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																							
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																							
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																							
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																							
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																							
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																							
Installation du service Web																								
Test de la carte avec les (...)																								
Transformation d'une alimentation (...)																								