

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2020-4				2020-5				2020-6				2020-7				2020-8				2020-9				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																								
Lecture du cahier des charges	New 100%																								
Distribution des tâches	New 100%																								
Installation de Raspbian	New 100%																								
Sélection du matériel	New 100%																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																								
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									