

Panneau_Leds_Clement_Axel

| | 2020-4 | | | | 2020-5 | | | | 2020-6 | | | | 2020-7 | | | | 2020-8 | | | | 2020-9 | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Clement_Axel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lecture du cahier des charges | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribution des tâches | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de Raspbian | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sélection du matériel | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branchement de la carte Raspberry | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation du service Web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test de la carte avec les (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transformation d'une alimentation (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |