

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2021-4				2021-5					2021-6					2021-7				2021-8				2021-9			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Clement_Axel																										
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Lecture du cahier des charges	New 100%																									
Distribution des tâches	New 100%																									
Installation de Raspbian	New 100%																									
Sélection du matériel	New 100%																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																									
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																									
Installation du service Web																										
Test de la carte avec les (...)																										
Transformation d'une alimentation (...)																										