

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2023-4				2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																											
Lecture du cahier des charges	New 100%																											
Distribution des tâches	New 100%																											
Installation de Raspbian	New 100%																											
Sélection du matériel	New 100%																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																											
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												