

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2020-5				2020-6				2020-7				2020-8				2020-9				2020-10							
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Clement_Axel																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																											
Lecture du cahier des charges	New 100%																											
Distribution des tâches	New 100%																											
Installation de Raspbian	New 100%																											
Sélection du matériel	New 100%																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																											
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												