

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

|   | 2022-5                    |    |    |    | 2022-6 |    |    |    | 2022-7 |    |    |    | 2022-8 |    |    |    | 2022-9 |    |    |    | 2022-10 |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|
|   | 18                        | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38      | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| <b>LPP</b>                              |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>INSTRU</b>                           |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>            |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>        |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | Panneau_Leds_Clement_Axel |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Lecture du cahier des charges           | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Distribution des tâches                 | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Installation de Raspbian                | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Sélection du matériel                   | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Fabrication du boîtier contenant (...)  | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Branchement de la carte Raspberry       | New 100%                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Installation du service Web             |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Test de la carte avec les (...)         |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| Transformation d'une alimentation (...) |                           |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |