

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Clement_Axel																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																							
Lecture du cahier des charges	New 100%																							
Distribution des tâches	New 100%																							
Installation de Raspbian	New 100%																							
Sélection du matériel	New 100%																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																							
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																							
Installation du service Web																								
Test de la carte avec les (...)																								
Transformation d'une alimentation (...)																								