

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				2023-10				2023-11					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
<b>LPP</b>																										
<b>INSTRU</b>																										
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																										
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																										
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																									
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																									
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																									
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																									
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																									
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																									
Installation du service Web																										
Test de la carte avec les (...)																										
Transformation d'une alimentation (...)																										