

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2021-7				2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel New 100%																								
Lecture du cahier des charges	New 100%																								
Distribution des tâches	New 100%																								
Installation de Raspbian	New 100%																								
Sélection du matériel	New 100%																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																								
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									