

**Panneau\_Leds\_Clement\_Axel**

	2022-8				2022-9				2022-10				2022-11				2022-12				2023-1							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																											
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																											
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																											
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																											
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																											
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												