

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2024-8				2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1			
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Clement_Axel	Panneau_Leds_Clement_Axel																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																							
Lecture du cahier des charges	New 100%																							
Distribution des tâches	New 100%																							
Installation de Raspbian	New 100%																							
Sélection du matériel	New 100%																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																							
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																							
Installation du service Web																								
Test de la carte avec les (...)																								
Transformation d'une alimentation (...)																								