

# Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2020-9				2020-10				2020-11				2020-12				2021-1				2021-2			
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	■ —■ Panneau_Leds_Clement_Axel																							
Lecture du cahier des charges	■ New 100%																							
Distribution des tâches	■ New 100%																							
Installation de Raspbian	■ New 100%																							
Sélection du matériel	■ New 100%																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	■ New 100%																							
Branchement de la carte Raspberry	■ New 100%																							
Installation du service Web																								
Test de la carte avec les (...)																								
Transformation d'une alimentation (...)																								