

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2023-9				2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2							
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8			
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Clement_Axel																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																											
Lecture du cahier des charges	New 100%																											
Distribution des tâches	New 100%																											
Installation de Raspbian	New 100%																											
Sélection du matériel	New 100%																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																											
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												