

Panneau_Leds_Clement_Axel

	2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1					2025-2				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Clement_Axel																										
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																									
Lecture du cahier des charges	New 100%																									
Distribution des tâches	New 100%																									
Installation de Raspbian	New 100%																									
Sélection du matériel	New 100%																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																									
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																									
Installation du service Web																										
Test de la carte avec les (...)																										
Transformation d'une alimentation (...)																										