

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2021-1				2021-2				2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Elena_Alexis																									
Répartition des tâches	■ —■ Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Installation/Configuration (...)	■ Resolved 100%																								
Diagramme de déploiement des (...)	■ Resolved 100%																								
Réalisation des connexions (...)	■ Resolved 100%																								
Construction de la boîte du (...)	■ Resolved 100%																								
Mesure et relevé des signaux (...)	■ Resolved 100%																								
Installation / Test de la (...)	■ Resolved 100%																								
Coder / Tester / Debugger	■ Resolved 100%																								
Installation du serveur web	■ Resolved 100%																								