

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2021-10				2021-11				2021-12				2022-1				2022-2				2022-3			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																							
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																							
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																							
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																							
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																							
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																							
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																							
Installation du serveur web	Resolved 100%																							