

## Panneau\_Leds\_Elena\_Alexis

	2021-11				2021-12				2022-1				2022-2				2022-3				2022-4				
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>LPP</b>																									
<b>INSTRU</b>																									
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																									
<b>Panneau_Leds_Elena_Alexis</b>																									
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																								
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																								
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																								
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																								
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																								
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																								
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																								
Installation du serveur web	Resolved 100%																								