

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-12				2023-1				2023-2				2023-3				2023-4				2023-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Elena_Alexis																									
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																								
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																								
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																								
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																								
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																								
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																								
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																								
Installation du serveur web	Resolved 100%																								