

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2021-2				2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				2021-7							
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Elena_Alexis																												
Répartition des tâches																												
Installation/Configuration (...)																												
Diagramme de déploiement des (...)																												
Réalisation des connexions (...)																												
Construction de la boîte du (...)																												
Mesure et relevé des signaux (...)																												
Installation / Test de la (...)																												
Coder / Tester / Debugger																												
Installation du serveur web																												